

Vysvětlení a změna zadávacích podmínek č. 2

Zadavatel – Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška, Pulická 695, 518 01, Dobruška, IČO 71340726 (dále v textu jen „zadavatel“) zahájil dne 28. 10. 2019 otevřené podlimitní zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška III“.

Toto vysvětlení a změna se řídí ust. §§ 98 a 99 resp. § 54 odst. 5 zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I.

Zadavatel provedl z vlastní vůle změnu zadávacích podmínek za účelem zjednodušení podání nabídky:

Zadavatel stanovuje nové znění čl. 8.4 zadávacích podmínek, a to následovně:

„Zadavatel požaduje, aby účastník předložil v nabídce jednoduchý harmonogram výstavby (tj. plnění předmětu veřejné zakázky) v členění po týdnech. V harmonogramu budou uvedeno 10 uzlových bodů výstavby odpovídající čl. 2.2. smlouvy o dílo s předpokládanou dobou zahájení, dobou trvání a dobou ukončení jednotlivých uzlových bodů. Harmonogram výstavby předložený účastníkem v nabídce musí respektovat všechny termíny realizace předmětu veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací a smlouvou o dílo“

II.

Zadavatel obdržel dne 12. 11. 2019 žádost dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek.

Níže zadavatel vysvětluje zadávací podmínky v návaznosti na žádost dodavatele (znění dotazu je v textu jsou označeno *kurzivou* a je ponecháno v původním znění) v souladu s ust. §§ 98 a 99 resp. § 54 odst. 5 zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz dodavatele:

V rámci nabídky má být odevzdaný harmonogram v členění po týdnech včetně tří uzlových bodů a finančního harmonogram v členění po měsících?

Děkuji.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel odkazuje dodavatele na výše uvedenou změnu zadávacích podmínek. Finanční harmonogram být přiložen v nabídce předložené dodavatelem nemusí. Podrobný harmonogram výstavby (tj. podrobné technologické členění na jednotlivé fáze, včetně technologického rozboru a finančního harmonogramu, podrobně upravený v čl. 2.2 smlouvy o dílo) bude vytvořen až vybraným dodavatelem (zhotovitelem) na základě harmonogramu výstavby obsaženém v jeho nabídce, odsouhlasen zadavatelem (objednatelem) a v této podobě přiložen ke Smlouvě o dílo při jejím podpisu jako její příloha F.

Vzhledem k charakteru žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek a dílčí změně zadávacích podmínek stanovuje zadavatel novou lhůtu pro podání nabídek a to jejím prodloužením o 1 pracovní den. Aktuální lhůta pro podání nabídek je stanovena ve Věstníku veřejných zakázek (formulář byl odeslán dnešním dnem) a na profilu zadavatele.

Mgr. Michal Čermák

administrátor zadávacího řízení