



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. j.: SS20/1004, uzavřené mezi smluvními stranami dne 28. února 2020 a
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel:	Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška
sídlo:	Pulická 695, 518 01 Dobruška
Osoba oprávněná jednat za objednatel	Ing. Vladimír Voborník, ředitel školy
IČO:	71340726
DIČ:	CZ71340726
ID datové schránky:	riipzea

a

Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o.
sídlo:	Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové – Plačice
zastoupený:	Ing. Pavel Pohl, jednatel společnosti
IČO:	25957481
DIČ:	CZ25957481
zápis v OR:	u krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 17538
ID datové schránky:	dx4978

společně též „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 1 (dále v textu jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 28. února 2020 a, která vzešla ze zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška III“ (dále v textu označeno souslovím „původní Smlouva“).

PREAMBULE

- Objednatel prohlašuje, že tímto Dodatkem sjednaná změna závazku není jeho tzv. podstatnou změnou, tj. objednatel prohlašuje, že v pozici zadavatele postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. a) a b) bod 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „ZZVZ“). Změna závazku je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 § 222 odst. 4 písm. a) a b) bod 1. ZZVZ, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota této změny je v nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
- Konkrétní popis a hodnota změny je specifikována ve Změnových listech, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.



Původní smlouva o dílo ze dne 28.2.2020 se mění nebo nahrazuje takto:

Původní znění odstavce 1.1. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

1.1. Zhotovitel se zavazuje s odbornou péčí, na své náklady a nebezpečí, provést pro objednatele dílo – provedení stavebních prací – výstavby objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku (dále jen „stavba“), totiž zhotovit předmět veřejné zakázky na stavební práce s názvem **„Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška III“**, v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby nazvané „DOBROUŠKA, OBJEKT VÝUKY“, zpracované společností APA Vamberk s.r.o., která je součástí této Smlouvy jako její příloha A (dále jen „DPS“), v souladu s podmínkami stavebního povolení, vydaného stavebním úřadem Městského úřadu v Dobrušce – odbor výstavby a životního prostředí, nám. F.L. Věka 11, nabytí právní moci dne 25. 10. 2017, které je součástí této Smlouvy jako její příloha B (dále jen „stavební povolení“), dle položkových soupisů prací včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů (které jsou součástí této Smlouvy jako její příloha C (dále jen „Položkový soupis prací“), jakož i dle požadavků obsažených v zadávací dokumentaci, zavazuje se stavbu protokolárně předat objednateli. Předmětem díla je rovněž provedení činností popsaných v dokumentu: *Příloha H – Změnové listy.*

Původní znění odstavce 3.1. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

3.1. Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:

Cena bez DPH: 52.730.594,70 Kč

(slovy: padesát dva milionů sedm set třicet tisíc pět set devadesát čtyři korun českých a sedmdesát haléřů)

DPH (21%): 11.073.424,90 Kč

(slovy: jedenáct milionů sedmdesát tři tisíc čtyři sta dvacet čtyři korun českých a devadesát haléřů)

Cena díla (včetně DPH): 63.804.019,60 Kč

(slovy: šedesát tři milionů osm set čtyři tisíc devatenáct korun českých a šedesát haléřů)

Doplňuje se odstavec 26.11 tohoto znění:

26.11. Zhotovitel je povinen dodržovat následující povinnosti:

- Zhotovitel je povinen každou fakturu označit číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002737.
- Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.



- Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

1. ZÁVĚREČNÁ A DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 1.1. Ostatní ustanovení původní Smlouvy tímto Dodatkem výslovně neřešená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn společně s právy a povinnostmi smluvních stran.
- 1.2. Originál Dodatku je vyhotoven písemně a podepsán zástupci smluvních stran.
- 1.3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- 1.4. Nedílnou součástí Dodatku je následující příloha:
 - Příloha H – Změnové listy
- 1.5. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany připojují na důkaz své pravé a vážně míněné vůle své podpisy.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Dobrušce, dne 22.10.2020

V Hradci Králové, dne 22.10.2020

Ing. Vladimír Voborník

Ředitel školy **STŘEDNÍ ŠKOLA**
PODORLICKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
Pulická 695, 518 01 Dobruška
IČ: 71340726, tel.: 605210021

Ing. Pavel Pohl

jednatel společnosti

STYLBAU
STYLBAU, s.r.o.
Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové
IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481